
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1

2 Ausbau der OD Steinhausen K19/K50 in 
Büren-Steinhausen

385 t Mo 19.03.18 Fr 28.06.19

3 Ausführung 385 t Mo 19.03.18 Fr 28.06.19

4 1. BA 71 t Mo 19.03.18 Fr 15.06.18

5 2. BA 11 t Mo 02.07.18 Fr 13.07.18

6 Wasserleitung 47 t Mo 16.07.18 Fr 07.09.18

7 2. BA 61 t Mo 27.08.18 Mi 07.11.18

8 3. BA 39 t Mi 07.11.18 Fr 21.12.18

9 4. BA 29 t Mo 14.01.19 Fr 15.02.19

10 5. BA 47 t Mo 18.02.19 Fr 12.04.19

11 6. BA 60 t Mo 15.04.19 Fr 28.06.19

12 Bauwerk Abelbach 104 t Mo 02.07.18 Mi 31.10.18

13 Kanalbau 65 t Mi 31.10.18 Fr 18.01.19

14 Deckenverstärkung - Außerorts 23 t Mo 04.03.19 Fr 29.03.19
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